

График работ по проведению отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах её размещения (реализации) по объекту:

**Замена КТП-Г-412 СТ «Юность» на СТП (МТП)-10/0,4 кВ в д.Мельники Гродненского района.»**

Подготовка программы проведения ОВОС	01.02.2021-02.02.2021
Подготовка уведомления о планируемой деятельности	03.02.2021-10.02.2021
Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС заинтересованными сторонами*	Не требуется*
Проведение ОВОС и подготовка отчёта об ОВОС	03.02.2021-10.02.2021
Направление отчёта об ОВОС заинтересованным сторонам	Не требуется
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон (при трансграничном воздействии)	Не оказывает трансграничного воздействия 19.02.2021-20.03.2021
Проведение консультаций и замечаний заинтересованных сторон	В течении срока проведения ОВОС
Доработка отчёта об ОВОС по замечаниям	В течении срока проведения ОВОС путём приостановления процедуры ОВОС (при необходимости)
Представление отчёта об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу	22.03.2021-12.04.2021
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	12.04.2021-12.05.2021

*\*Заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие*

С целью повышения надёжности электроснабжения потребителей электрической энергии деревни Мельники и СТ «Юность» Гродненского района проектом планируется предусмотреть демонтаж существующей трансформаторной подстанции (типа КТП) и строительство трансформаторной подстанции (типа СТП).

Альтернативные варианты размещения (реализации) объектов:

- 1 вариант «Реализация проектного решения по существующей трассе в рамках отведённого земельного участка»;
- 2 вариант «Реализация проектного решения: строительство СТП на другом земельном участке»;
- 3 вариант «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации хозяйственной деятельности.